

CETYS UNIVERSIDAD

MINUTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE **Semana 1 - Propuesta de proyecto y planificación inicial**

CELEBRADA EL DÍA **6 de abril de 2026**

A LAS **11:30 HORAS**

EN MODALIDAD **Presencial**

Participantes

Fatima Sofia Vazquez Acosta	Luis David Vigueros Ramirez
Juan José de Jesús Castro Guerrero	Mia Paola de la Cruz Hernández

Desahogo del orden del día

Primero comenzamos pensando en nuestras diferente propuestas de proyecto, teniendo como opciones un juego rpg de magos, también un juego de cocina, parecido a overcook pero más simple, de igual forma pensamos en hacer un tamagotchi, pero no nos gustaba la idea, así que decidimos hacer un videojuego de simulación de citas estilo comedia romántica, llegamos a considerar que este juego seria de decisiones, el jugador tendrá que pasar por diferentes situaciones.

Actividad / Tarea	Responsable	Fecha de entrega	Compromiso
Líder de codificación	David Vigueros Fatima Vazquez	14 de abril	Clases y funciones (jugador, novia, protagonistas)
Lider de pruebas	Juan Castro	14 de abril	Revisar validaciones y errores
Lider documentación	Mia De la Cruz	14 de abril	Diagrama UML (próximo avance),

			documentacion de librerias externas
Lider visual	Fatima Vazquez Mia De la Cruz	14 de abril	Comprender cómo funciona SFML, aplicación de texturas para la interfaz del programa.

Incidencias.

Además del tiempo y el nombre del proyecto, no hemos presentado incidencias.

Tuvimos que firmar un contrato.

Cierre.

Se acordó que el 14 de abril nos reunimos para ver si terminamos el primer día del juego. También se acordó estar en constante comunicación.

Se procedió a dar por terminada la reunión a las 12:00 horas.

Luis David Vigueros Ramirez FIRMA L.D.V.R. 06/04/2026	Fatima Sofia Vazquez Acosta FIRMA F.S.V.A. 06/04/2026	Mia Paola De la Cruz Hernandez FIRMA M.P.C.H. 06/04/2026
Juan Jose de Jesus Castro Guerrero FIRMA J.J.D.J.C.G. 06/04/2026		

Fotografía



Contrato de regulación de trabajo:

1. Entregar a tiempo el día que se solicite, si se descubre el incumplimiento de la tarea asignada se le notificará a la maestra inmediatamente.
2. En caso de que no pueda cumplir con la tarea asignada, comunicar al equipo, con tiempo (mínimo 2 días antes) para que el equipo pueda resolverlo y no atrasarse.
3. Comunicación constante sobre cualquier actualización o circunstancia del proyecto.
4. Tener todo documentado.
5. Hacer notas sobre lo que hace el código.

En caso del incumplimiento de los requisitos, se notificará a la maestra inmediatamente para que se aplique la correspondiente sanción.

En caso de ser necesario.

Cronograma:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO: ONE WEEK									
Act semanales.	Abril				Mayo				Encargado
	Semana 1	Semana 2	Semana 3 SEGUNDO AVANCE	Semana 4	Semana 5 TERCER AVANCE	Semana 6	Semana 7 CUARTO AVANCE	Semana 8	
Diseño de clases									David, Fatima
Revisar validaciones y errores									Juan
Diagrama UML									Mia
Comprender como funciona SFML y el interfaz del programa									Mia y Fatima
Dia 1 y Dia 2 terminados									Equipo
Dialogos dia 1 y dia 2									Equipo
Creación y supervicion del espacio en Github									Juan
			Se añadiran mas actividades durante el paso del tiempo						