

CETYS UNIVERSIDAD

MINUTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE **Avance 3-Propuesta de proyecto y planificación inicial**

CELEBRADA EL DÍA **28-de abril de 2026**

A LAS **10:00** HORAS

EN MODALIDAD **Presencial**

Participantes

Fatima Sofia Vazquez Acosta	Luis David Vigueros Ramirez
Juan José de Jesús Castro Guerrero	Mia Paola de la Cruz Hernández

Desahogo del orden del día

Pudimos subir todo a github y acordamos que a partir de ahora cada quien desarrollara un dia. También en la sesión acordamos terminar la historia y cada quien por su cuenta subir todo al banco de respuestas.

Actividad / Tarea	Responsable	Fecha de entrega	Compromiso
Líder de codificación	David Vigueros Juan Castro	3 de mayo	Funciones corregidas y terminadas
Lider de pruebas y depuración	Juan Castro	5 de mayo	Corregir validaciones
Lider documentación	Mia De la Cruz	5 de mayo	Actualizar UML
Lider visual (Uso de sfml)	Fatima Vazquez Mia De la Cruz Juan Castro David Vigueros	5 de Mayo	Terminar hasta el dia 5 - Viernes

Cada quien desarrollara un dia:

Dia 2 - Fatima Vazquez

Dia 3 - David Vigueros

Dia 4 - Juan Castro

Dia 5 - Mia De La Cruz

Incidencias.

Tuvimos incidencias en subir todo a github que quedará organizado tal como lo pedía en la rúbrica. Ya que al usar rutas locales se tenían que configurar manualmente en otras computadoras pero también lo pudimos resolver para que compilara y funcionara.

Cierre.

Se acordó que el 5 de mayo nos reuniremos para ver si terminamos hasta el día 5 (cada quien hará un día). Revisando que todo esté funcionando.

La sesión se dio por terminada a las 12:30 horas

Luis David Vigueros Ramirez FIRMA L.D.V.R. 28 /04/2026	Fatima Sofia Vazquez Acosta FIRMA F.S.V.A. 28/04/2026	Mia Paola De la Cruz Hernandez FIRMA M.P.C.H. 28/04/2026
Juan Jose de Jesus Castro Guerrero  FIRMA J.J.D.J.C.G. 28/04/2026		

Fotografía



Cronograma Actualizado:

[illegible]