

CETYS UNIVERSIDAD

MINUTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE **Avance 2 - Propuesta de proyecto y planificación inicial**

CELEBRADA EL DÍA **21 de abril de 2026**

A LAS **11:40 HORAS**

EN MODALIDAD **Presencial**

Participantes

Fatima Sofia Vazquez Acosta	Luis David Vigueros Ramirez
Juan José de Jesús Castro Guerrero	Mia Paola de la Cruz Hernández

Desahogo del orden del día

Gracias a los avances en casa de todos los integrantes pudimos concluir hasta el parece que todo va bien con el desarrollo. Desde la creación de los fondos hechos por Mia, la creación de clases e investigaciones hechas por Juan y David, y la unión de las clases y el uso de SFML por Fátima y Mia pudimos lograr terminar el primer día.

Actividad / Tarea	Responsable	Fecha de entrega	Compromiso
Líder de codificación	David Vigueros Juan Castro	24 de abril	Terminar funciones y clases sin errores.
Lider de pruebas y depuración	Juan Castro	24 de abril	Corregir validaciones
Lider documentación	Mia De la Cruz	24 de abril	Crear documentos de investigación
Lider visual (Uso de sfml)	Fatima Vazquez Mia De la Cruz	4 de Mayo	Terminar hasta el día 5

Incidencias.

Tuvimos incidencias en las funciones de cómo afectan el amor. Ya que si elegía una opción mala el amor subía aunque bajara la confianza y la felicidad. También tuvimos incidencia en subir los archivos a GitHub, por el momento los estuvimos subiendo a drive.

Cierre.

Se acordó que el 4 de mayo nos reuniremos para ver si terminamos hasta el día 5 del juego implementando nuevas funciones y validaciones donde si el amor baja a 30 el amor se acaba, para en la última fase ver los finales y cómo implementarlos.

Se procedió a dar por terminada la reunión a las 13:30 horas.

Luis David Vigueros Ramirez FIRMA L.D.V.R. 21/04/2026	Fatima Sofia Vazquez Acosta FIRMA F.S.V.A. 21/04/2026	Mia Paola De la Cruz Hernandez FIRMA M.P.C.H. 21/04/2026
Juan Jose de Jesus Castro Guerrero  FIRMA J.J.D.J.C.G. 14/04/2026		

Fotografía

